Zatgcznik nr 3 2ZG.270.5.2021

Zatacznik nr 3 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
2G.271.5.2021

W dniu r. w Rudach pomiedzy:

Skarbem Panstwa

Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Rudy Raciborskie z siedzibg w Rudach
ul. Rogera 1;

47 - 430 Rudy

NIP 639-000-35-92, REGON 272536296

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

a

tel.;
NIP , REGON
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej
(,Oferta”), ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
pod nazwa: ,Budowa obiektow matej retencji na obszarze zlewni potoku Raczok”
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz.
2019 z p6ézn. zm. - dalej ,PZP”), zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej
tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajace na ,Budowie obiektow matej retencji na obszarze zlewni potoku
Raczok”, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiOR,
Decyzjami pozwolenie na budowe, oferta wraz z kosztorysami ofertowymi,
stanowigcymi zalgczniki do Umowy i bedacymi jej integralng czescig, na ktore
sktadaja sie:
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Zatgcznik nr 3 2ZG.270.5.2021

a) Odtworzenie dwoch zbiornikow przelewowych na potoku "Raczok" w oddziale

169c

Zbiornik G1 obejmuje:

uporzadkowanie istniejgcych skarp oraz uksztaltowanie nowych
projektowanych skarp z umocnienie biowtokning z humusowaniem;
budowe grobli o dlugosci ok. 35 m, jej uszczelnienie za pomoca
geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatkg przeciw bobrom;
budowe na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp
brukiem kamiennym;

budowe mnicha pigtrzaco — upustowego z przepustem;

budowe¢ ktadki z barierka i furtka na dojsciu z grobli do urzadzen
upustowych mnicha;

budowe schodow skarpowych;

umocnienie wylotu przepustu ponizej grobli na dlugosci ok. 5 m;
zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiornikow na nowo.

Zbiornik G2 obejmuje :

uporzadkowanie istniejgcych skarp oraz uksztaltowanie nowych
projektowanych skarp z umocnienie biowtdkning z humusowaniem,;
budowe grobli o dlugosci ok. 56 m, jej uszczelnienie za pomoca
geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatka przeciw bobrom;
budowe na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp
brukiem kamiennym;

budowe mnicha pigtrzaco — upustowego z przepustem;

budowe ktadki z barierka i furtka na dojsciu z grobli do urzadzen
upustowych mnicha;

budowe schodow skarpowych;

umocnienie wylotu z przepustu ponizej grobli na dtugosci ok. 5 m;
zagospodarowanie terenu odbudowywanych zbiornikow na nowo.

b) Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok™ w oddziale 175¢
Zbiornik G3 obejmuje :

uporzadkowanie istniejacych skarp oraz uksztattowanie nowych
projektowanych skarp z umocnienie biowtdkning z humusowaniem;
budowe grobli o dtugosci ok. 43 m, jej uszczelnienie za pomoca
geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatkg przeciw bobrom;
budowg na grobli przelewu powierzchnioweg0 z ubezpieczeniem skarp
brukiem kamiennym;

budowe mnicha pietrzaco — upustowego z przepustem;

budowg ktadki z barierka i furtkg na doj$ciu z grobli do urzadzen
upustowych mnicha;

budowe schodow skarpowych;

umocnienie wylotu przepustu ponizej grobli na dlugosci ok. 5;
zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo

Przepust G3A obejmuje:

Fundusze

rozbiorke istniejgcego przepustu,
budowe nowego przepustu o srednicy 1200 mm, dlugosci 11m;
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Zatgcznik nr 3 2ZG.270.5.2021
» przebudowg istniejacej drogi z dostosowaniem najazdow nad przepustem;

c) Odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku "Raczok™ w oddziale 183g
Zbiornik G4 obejmuje:

» uporzadkowanie istniejgcych skarp oraz uksztattowanie nowych
projektowanych skarp z umocnienie biowldkning z humusowaniem;

* budowge grobli o dlugosci ok. 76 m, jej uszczelnienie za pomoca
geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie siatkg przeciw bobrom;

* budowg na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp
brukiem kamiennym;

* budowe mnicha pigtrzaco — upustowego z przepustem

* budowg ktadki z barierka i furtkg na dojsciu z grobli do urzadzen
upustowych mnicha;

* budowe schodéw skarpowych;

* umocnienie wylotu przepustu ponizej grobli na dtugosci ok. 5 m;

 zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

d) Przebudowa zbiornika przelewowego na potoku "Raczok™ w oddziale 183b

Zbiornik G5 obejmuje:

* uporzadkowanie istniejacych skarp oraz uksztaltowanie nowych
projektowanych skarp z umocnienie biowtdkning z humusowaniem,;

* odbudowe, przebudowe i nadbudoweg grobli o dlugosci ok. 64 m, jej
uszczelnienie za pomoca geomembrany bentonitowej oraz zabezpieczenie
siatkg przeciw bobrom:;

* budowe na grobli przelewu powierzchniowego z ubezpieczeniem skarp
brukiem kamiennym;

* remont mnicha pigtrzaco — upustowego z przepustem o $rednicy 0,90 m;

« umocnienie wylotu istniejacego przepustu ponizej grobli brukiem wokot
wylotu oraz narzutem kamiennym na dtugosci ok. 5 m;

+ zagospodarowanie terenu odbudowywanego zbiornika na nowo.

Opis robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy, opis standardu
technologii wykonawstwa robét oraz procedury odbioru zostaty okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania (,SWZ”) oraz
w zatgcznikach do SWZ. SWZ wraz zatgcznikami stanowi zalgcznik do Umowy
i jestjej integralng czescia.

Wykonawca zapewnia wykonanie rob6t budowlanych w  zakresie
i na warunkach okresSlonych w ztozonej Ofercie, zgodnie z przyjeta technologia,
zasadami wiedzy technicznej, regulacjami obowigzujacymi w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe oraz przepisami prawa
obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonawca zobowigzany jest uzywac do realizacji zamowienia dostarczone przez
siebie materiaty wylgcznie o parametrach technicznych i jakosciowych zgodnych
z projektem i dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 215
z p6zn. zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca ma obowigzek
posiadania dokumentéw potwierdzajacych pozwolenie na zastosowanie
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uzywanych materiatéw i urzadzen w budownictwie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, Swiadectwa jakosci itp.). Przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo
do wgladu w materiaty budowlane, ktére zostang uzyte do zabudowy na kazdym
etapie prowadzonych robét, a takze prawo do zZadania w dowolnym momencie
przedstawienia stosownych dokumentéow przez Wykonawce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy
materiatéw i urzadzen przed zniszczeniem, kradziezg, utratg jakosSci, wtasciwosci
lub wymaganych parametréw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wptywu na dobo6r materiatéw i ich akceptacje
przed dokonaniem ich zakupu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg
projektowg oraz STWiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z przepisami prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowlanego,
przepisami i zasadami BHP oraz z zachowaniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegollnione w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z projektem budowlanym. Wykonanie tych robét nie wymaga
zawarcia odrebnej Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowg, w szczegdlnosci nie ujete
w projekcie budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich
kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt,
a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50%
wartos$ci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
aneksu do umowy poprzedzonego sporzadzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych
mowa powyzej w pkt. 7-9 ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie
uzgodnionych z Zamawiajagcym polecenn, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczego6lnos$ci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilo$ci rob6t budowlanych na ilo$ci dostosowane
do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczeg6lnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci  wykonywania robét budowlanych, okreslonej
Harmonogramem robot.
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11. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdét nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robdét budowlanych, w szczegdlnosci gdy roboty
ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t lub gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie
zostaty rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, lub
w przypadku koniecznoSci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym, wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdét nastapi na
podstawie Protokotu koniecznoSci.

12. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, a nastepnie
opiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i podlega akceptacji przez
Zamawiajacego - co stanowi podstawe do wykonania prac tam wyszczego6lnionych

13. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub protokotu konieczno$ci, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznoS$ci.

14. Strony ustalajg, Ze roboty zamienne lub dodatkowe beda rozliczane kosztorysowo
w oparciu o normatywne naktady czasu pracy, zuzycia materiatéw i pracy sprzetu
wg odpowiednich KNR przy zastosowaniu tych samych norm, standardéw
i parametrow jak w przypadku robét podstawowych.

15.Jesli Wykonawca rozpocznie samodzielnie roboty zamienne lub dodatkowe bez
powiadomienia Zamawiajacego i bez zaakceptowanego zgodnie z pkt. 12
Protokotu koniecznosci realizuje te roboty na wtasne ryzyko i koszt.

16. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie le$nictwa Krasiejow, (gmina
KuZnia Raciborska w powiecie raciborskim w wojewoédztwie $lgskim).

17. W przypadku wystgpienia pozaru lasu lub placu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do zaniechania czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia realizacje
Przedmiotu Umowy oraz do bezzwlocznego zaalarmowania o powyzszych
zdarzeniach Strazy Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajgcego lub Punktu
Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadle$nictwa Rudy Raciborskie. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ materiaty i sprzet na wtasny koszt - pozostawienie ich
na terenie budowy stanowi ryzyko Wykonawcy.

18. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca Kkorzysta¢ bedzie z drog
leSnych udostepnionych przez Zamawiajgcego protokotem zdawczo-odbiorczym
sporzadzonym w dniu przekazania placu budowy.

19. Po zakonczeniu realizacji postanowien umowy strony sporzadza protokét zwrotu
przedmiotowych drog, a stwierdzone uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie 14 dni od ustalonego protokotem terminu
pod rygorem zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego w catoSci
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty naprawy drog zostang potracone
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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20.Wykonawca gwarantuje, Zze wykazany na etapie postepowania przetargowego
potencjat ludzki i sprzetowy nie zostanie uzyty do wykonywania prac na terenie
innego Nadle$nictwa lub innego podmiotu w sposéb uniemozliwiajacy terminowa
i nalezyta realizacje niniejszej umowy. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie
realizacji zaméwienia, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych w SWZ
zdolnoSci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze ma negatywny wptyw na
realizacje zamowienia. W wypadku wystgpienia powyzszej sytuacji Zamawiajgcy
w terminie 3 dni od powziecia informacji o zaangazowaniu zasob6w technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecie wezwie Wykonawce
do udzielenia wyja$nienia oraz zaangazowania odpowiedniej iloSci 0oséb i sprzetu
do realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania nie przystagpi do realizacji rob6t z zaangazowaniem
odpowiedniej ilo$ci 0s6b lub sprzetu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy.

21. Korespondencja w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie prowadzona
w formie pisemnej w jezyku polskim na adresy Zamawiajacego i Wykonawcy
wskazane w preambule do Umowy.

22.Wykonawca =zapewni udziat osoby wykonujacej czynnoSci geodezyjne
(uprawnionego geodety) na budowie oraz osoby wykonujacej czynnoS$ci zwigzane
z badaniem stanu gruntéw (parametréw geotechnicznych) przy wykonywaniu
robét ziemnych.

23.Roboty beda realizowane w oparciu o przedtozony przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy harmonogram robét, ktéry stanowi zatgcznik do Umowy
i jest jej integralng czes$cia.

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy i gwarancja

1. Roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy beda realizowane
do 11 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

2. Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi do 7 dni od zawarcia Umowy.

3. Wykonawca udziela ... lat gwarancji na wykonane roboty budowlane liczac
od daty konicowego odbioru Przedmiotu Umowy lub uzyskania Decyzji pozwolenie na
uzytkowanie jesli jest wymagana. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy zarzadzi
odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie
.. miesiecy od dnia Odbioru koncowego lub uzyskania Decyzji pozwolenie na

uzytkowanie je$li jest wymagana, usunga¢ wszystkie ujawnione wady dotyczace

realizacji przedmiotu Umowy.

5. Szczeg6ty udzielonej gwarancji zawarte sg3 w Karcie gwarancyjnej, stanowigcej
zalgcznik do niniejszej umowy.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wspotpracowa¢ z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania
Przedmiotu Umowy;

przekaza¢ Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy oraz Dokumentacje
projektowg wraz z kopiami decyzji administracyjnych w tym Pozwolenia na
budowe.

informowa¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wptyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

wyznacza¢ terminy odbioru robét niezwlocznie od dnia powiadomienia
o gotowosci do odbioru oraz dokonywa¢ terminowo odbioréw prac
zrealizowanych przez Wykonawce;

dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach
i na warunkach okreslonych w Umowie;

zapewni¢ nadzor przyrodniczy

§4

Obowiazki Wykonawcy - postanowienia ogdlne

Wykonawca wykonywa¢ bedzie Przedmiot Umowy z najwyZsza starannos$cia
i zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wiedzy
technicznej wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw i unormowan, etyki
zawodowej oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa (projekt budowlany,
projekt wykonawczy), Decyzja Pozwolenie na budowe, STWiOR, SWZ, zlozona
ofertg wraz z kosztorysem ofertowym oraz niniejszg Umowa.

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych
za szkody zwigzane z realizacja Umowy, a w szczegdlnosci za szkody materialne,
uszkodzenie ciata lub $mier¢.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem
Zamawiajgcego lub o0s6b trzecich z tytulu szkdéd wyrzadzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. W szczeg6lnosci Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy ktérych
wykonuje Przedmiot Umowy, w tym Podwykonawcoéw, wykorzystywane przez
siebie urzadzenia i maszyny, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania
na réwnowarto$¢ szkéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, chyba, Ze Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce
szkdd wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
zwigzanych z realizacjg Umowy poprzez przywrdcenie do stanu poprzedniego.

Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy w taki sposdb, aby
zabezpieczy¢  Zamawiajacego  przed  roszczeniami  0s6éb  trzecich
o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzetu i Srodkow

7|Strona

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

EUl‘OpejskIE - Polska !E- Lasy Paristwowe Fundusz Spajnosci “

Infrastruktura i Srodowisko



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zatgcznik nr 3 2ZG.270.5.2021

transportu Wykonawcy uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie
wyrzadzenia takich szkdd przez Wykonawce lub osoby, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do niezwlocznego
ich pokrycia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o wypadkach przy pracy w rozumieniu przepisdw prawa pracy zaistnialych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowal sie do polecen Przedstawiciela
Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych prac objetych Umowag, ktére sa
zgodne z przepisami obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami
obowigzujagcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe lub
uznang wiedzg techniczng i budowlana.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac dziennik
budowy, protokoty odbioru robét oraz pozostate dokumenty budowy, zgodnie
ze STWIOR.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w celu
umozliwienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu
w odbiorach robot.

Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje powykonawcza zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i STWiOR. Dokumentacja powykonawcza
kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt
oraz odbiorami robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czeSciowym. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona
Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana
Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach,
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych przed terminem odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji zdjeciowej
(na nosnikach cyfrowych) realizowanych rob6t budowlanych w tym roboét
ulegajacych zanikowi lub zakryciu i sukcesywnego przekazywania jej
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli

Wykonawca narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu
ustania okoliczno$ci stanowigcych przyczyne wstrzymania.

Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowigzany do stosowania
sie do wymogow zawartych w Decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowal sie do polecen Przedstawiciela
Zamawiajacego petnigcego Nadzor Przyrodniczy w zakresie sposobu realizacji
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Przedmiotu Umowy, zgodnie 2z wymogami zawartymi w Decyzjach
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

§5
Obowiazki Wykonawcy
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy
wykorzystujac techniki oraz technologie gwarantujagce minimalizacje strat
i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym.

2. Wykonawca gwarantuje, Ze maszyny 1 inne wurzadzenia techniczne,
wykorzystywane przez Wykonawce oraz jego podwykonawcéw do realizacji
Przedmiotu Umowy bedg spetniaé, przez caty okres ich uzytkowania, minimalne
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy okreSlone w przepisach
wykonawczych do Kodeksu Pracy, beda utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czysto$ci zapewniajgcej uzytkowanie ich bez szkody dla
bezpieczenstwa i zdrowia os6b je eksploatujacych oraz $rodowiska
przyrodniczego, w ktérym realizowane sg prace.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen
technicznych osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn i urzadzen
pracujacych na budowie w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.)
do pochtaniania rozlanego paliwa Ilub oleju oraz innych plynéw
technologicznych uzywanych w maszynach i innych urzadzeniach pracujacych
w lesie oraz uzycia tych $srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania
(awarie, naprawy, tankowania itp.) - aby zapobiec ewentualnemu skazeniu
srodowiska. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swdj koszt oSwietlenie
i ogrodzenie, zapewnia niezbedne zabezpieczenie placu budowy i robét
zapewniajgc bezpieczne warunki pracy. Wykonawca utrzymuje na swoj koszt
zaplecze budowy i zabezpiecza mienie znajdujace sie na terenie budowy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku na placu budowy oraz
dbatos¢ o niesktadowanie tam zbednych wyrobow, nadwyzek materiatéw, czesci
maszyn, urzadzen itp.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu
prowadzonych robo6t oraz dbatoSci o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania robot.

7. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw z Terenu budowy
z zachowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zmianami - ,,ustawa o odpadach”)
oraz do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia
optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

Nadktad ziemi, ktéry nie zostanie wykorzystany do robét zostanie zgromadzony
i rozplantowany w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Od chwili rozpoczecia robot, az do terminu ustalonego w konncowym protokole
odbioru, Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za roboty.

.Po zakonczeniu robét Wykonawca w terminie 14 dni winien usuna¢ z terenu

budowy wszystkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze, wytworzone przez siebie
odpady oraz resztki materiatéw.

Uzgodnione wynagrodzenie zawiera takze koszty organizacji i utrzymania placu
budowy, jego zaplecza i dozoru.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za utrate lub zniszczenie maszyn
urzadzen i materiatéw budowlanych znajdujacych sie na terenie Zamawiajgcego.

§6

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy w zakresie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepisow
i uregulowan prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
zasad i przepisow BHP i ppoz. na terenie wykonywanych robét budowlanych.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez
Wykonawce lub  Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ — sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nadzdér nad robotami budowlanymi stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony
Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ... , zZwany w dalszej czeSci
umowy Inspektorem nadzoru inwestorskiego (tel. kontaktowy: ................ ).

Robotami z ramienia Wykonawcy kierowacl bedzie: .........ccccoviiiiniiiininnnnes
posiadajgcy uprawnienia budowlane o specjalno$ci __  nr........ ,
i przynalezacy do .......c.ccoevvernnn zwany w dalszej cze$ci umowy Kierownikiem
budowy (tel. kontaktowy: ............... ). Kierownik budowy uprawniony jest
do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okre$lonych w art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Zmiana osoby Kierownika budowy jest mozliwa wylacznie na inng osobe
o kwalifikacjach réwnych co najmniej kwalifikacjom wymaganym na etapie
postepowania o udzielenie zamo6wienia i wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku ewentualnych zmian w obsadzie Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Kierownika budowy, Strony zobowigzuja sie wzajemnie
poinformowac¢ na piSmie niezwtocznie po dokonaniu zmiany oraz dokonaé
wpisu do Dziennika Budowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze Kierownik budowy nie wykonuje nalezycie swoich
obowigzkéw ma prawo zada¢ jego zmiany. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest do zmiany Kierownika budowy w terminie do 7 dni
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kalendarzowych od otrzymania pisemnego wniosku Zamawiajgcego w tej
sprawie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniony w kazdym czasie
dostep do robdt oraz do wszystkich miejsc, gdzie roboty sg przygotowywane lub
skad sg pobierane materiaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajgcego na
placu budowy i jest upowazniony do wydawania dyspozycji niezbednych
do zgodnej z Umowaq realizacji robét.

Zaden odcinek robét nie moze by¢ zakryty lub w inny sposéb uczyniony
niedostepnym bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed rozpoczeciem roboét Kierownik budowy sporzadzi ,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1126) i przediozy jeden egzemplarz Zamawiajgcemu.

Zgodnie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
zamoéOwienia zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy w wymiarze adekwatnym do powierzonych zadan wszystkich
pracownikéw fizycznych realizujgcych czynnoSci z zakresu rob6t budowlanych
oraz ochrony, operatorow sprzetu i kierowcéw (prowadzacych maszyny
i pojazdy wykorzystywane przy realizacji zaméwienia), jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okresSlony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn.
zm.), (dalej ,,Obowigzek Zatrudnienia”).

Obowigzek Zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
w ktorej Wykonawca lub Podwykonawca osobiscie wykonuje wskazane powyzej
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy
spoitki cywilnej).

Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu:

a) oSwiadczenie o zatrudnieniu osob skierowanych do realizacji czynno$ci
z zakresu robd6t budowlanych oraz ochrony, operatoréw sprzetu
i kierowcéw (prowadzacych maszyny i pojazdy wykorzystywane przy
realizacji zamoOwienia) na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy (jesSli pracownikow fizycznych, obstugujacych maszyny,
prowadzacych  pojazdy  zatrudnia  Podwykonawca lub  dalszy
Podwykonawca to Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu oSwiadczenie
podpisane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce).
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skladajacego oS$wiadczenie, date =ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu Pracy wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osoéb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
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do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Kkopie umowy/uméw
o prace osOb, do ktorych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony.
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pézn. zmianami) tj. w
szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania (do wgladu).

c) dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen lub optacenie przez pracodawce ubezpieczen
pracownikéw, zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1781 z p6zn. zmianami). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji (do wgladu).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany os6b, przy pomocy Kktorych
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizowa¢ bedzie
zamOwienie, na inne osoby z zachowaniem wymogoéw dotyczacych zatrudniania
tych os6b na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac. JednoczeSnie Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia o§wiadczenia oraz dokumentéw dotyczacych nowych oséb zgodnie
z ust. 14.

W trakcie realizacji zamoOwienia Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni
sa do wykonywania czynnoS$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie
spelniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
Obowigzku zatrudnienia. Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni s3
w szczeg0lnosci do:

a) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot;

b) sprawdzania tozsamo$ci Personelu Wykonawcy uczestniczacego
w realizacji Przedmiotu Umowy;

c) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
Obowigzku Zatrudnienia i dokonywania ich oceny;

d) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwos¢ w ww. zakresie.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne os$wiadczenie oraz
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dokumenty wymienione w ust. 14 powyzej potwierdzajace spelnianie
Obowigzku Zatrudnienia.

Nieztozenie w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
oSwiadczenia i dokumentéw potwierdzajacych speinianie Obowigzku
Zatrudnienia, bedzie réwnoznaczne z jego naruszeniem przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw.

§7
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czeSci zamoOwienia bedacego
przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcom. Warunkiem zatrudnienia
do realizacji zamo6wienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow jest
przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, a nastepnie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy lub aneksu do umowy o podwykonawstwo w terminie do 7 dni od ich
zawarcia, celem akceptacji przez Zamawiajgcego lub wniesienia przez niego
zastrzezen albo sprzeciwu. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany  dotaczy¢ zgode Wykonawcy na  zawarcie = umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Realizacja Umowy przy pomocy podwykonawcy innego niz wskazany w zlozonej
ofercie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy na
podstawie art. 462 ust. 3 PZP zada, aby Wykonawca wystepujac o zgode podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw i ich przedstawicieli prawnych oraz szczegétowo okreslit
zakres robot jaki zamierza powierzy¢ Podwykonawcy oraz wynagrodzenie
nalezne za te roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
a takze o nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastapi rezygnacja lub zmiana podwykonawcy
dotyczaca podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 PZP, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speilnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie Postepowania o udzielenie zaméwienia.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczeg06lnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robo6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore S$cisle
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odpowiadajg cze$ci zamoéwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone
na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWIiOR, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od
okresu odpowiedzialno$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow,
oSwiadczen i  wyjasnien  dotyczacych  realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowy zawierane z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, w zakresie
ewentualnej koniecznos$ci bezposredniej zaptaty o ktérej mowa w art. 465 PZP,
muszg zawiera¢ ograniczenie w tym zakresie do kwoty wynagrodzenia jaka za
dane prace przewiduje umowa pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Ponadto
sposob odbioru i rozliczen robot nie moze by¢ sprzeczny z postanowieniami
umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, a termin realizacji robét
podzlecanych nie moze by¢ dtuzszy od terminu wskazanego w tej umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od =zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po  akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie do 10 dni od jego otrzymania w przypadku
niespetniajgcego wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej Umowie gdy
przewiduje termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy jest dtuzszy niz 14 dni. Niezgloszenie w formie pisemne;j
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie
10 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie do 10 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtoZzonej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 10 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Obowigzek przedktadania kopii uméw o podwykonawstwo, Kktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi (zwigzanych bezposrednio
z towarzyszacymi robotami budowlanymi w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia ktéry jest dostawg), nie dotyczy:

a) umow o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartoSci niniejszej
umowy brutto ,

b) umoéw, ktérych przedmiotem sa ustugi wykonywane na rzecz Wykonawcy
przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji umowy na podstawie
umoéw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogélnych budowy, a ktérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto, dotyczace:
ochrony placu budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, utrzymania
placu budowy.

c) umoéw, ktérych przedmiotem s3 dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu
budowy, dotyczace personelu Wykonawcy lub personelu Podwykonawcow,
a ktérych warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy zawarty w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 4 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
dalszym Podwykonawcom Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie, nie dtuzszych niz 14
dni.

W przypadku zaangazowania do realizacji zamdéwienia Podwykonawcéw kazda
faktura czeSciowa oraz faktura koncowa Wykonawcy zostanie zaptacona przez
Zamawiajacego pod warunkiem przedstawienia pisemnego o$wiadczenia
Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania i odbioru
zakresu rob6t w ramach umowy z Wykonawcg. W przypadku niezrealizowania
tego obowigzku ptatnos$¢ zostanie wstrzymana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu na piSmie wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcéw, ktérych zagda Zamawiajacy.
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Umowy o podwykonawstwo zawierane z dalszymi Podwykonawcami kazdego
kolejnego szczebla podwykonawstwa zawierane beda na tych samych zasadach
co umowy z Podwykonawcami.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca.

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego
za podwykonawcow, dostawcOéw i inne osoby trzecie, ktorymi bedzie sie
postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za dziatania i zaniechania
wtasne. Wykonawca zapewnia, Ze jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
beda przestrzega¢ wszystkich postanowien Umowy. W przypadku powierzenia
wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy. Powierzenie realizacji czesci zaméwienia podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidiowa realizacje zamowienia.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub
jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci wykonania
robot lub dotrzymania terminéw Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy
zmiany Podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zgdanie do Wykonawcy na
piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego Podwykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia, Zamawiajacy ma
prawo dokonania ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio podwykonawcy,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztoZzenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnoSci lub niezasadnos$ci ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia
pisemnych uwag, o ktérych mowa wyzej w terminie do 10 dni od dnia
otrzymania wezwania. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

W przypadku braku ztozenia pisemnych uwag, o ktérych mowa w ust. 21 lub nie
wykazania bezzasadnos$ci zaptaty bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcom, Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
potracajac te kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez ewentualnych
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W sytuacjach
watpliwych Zamawiajacy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztozy do depozytu sadowego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ wielokrotnego
dokonywania  bezposSrednich  ptatnosSci Podwykonawcom, dalszym
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Podwykonawcom lub jezeli te ptatnosci przekrocza tacznie 5% warto$ci umowy
brutto, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy lezacej
po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzagdzane s3 w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo -
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

§8
Odbior robot i wynagrodzenie
. Warto$¢ umowy wynosi .............. PLN brutto, w tym VAT...% ftj.........
(stownie ztotych: ................. 00/100) tj. wovvrerirrernens PLN netto (stownie
ztotych: ....cccvrinne 00/100).

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy wynikajgce z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiaréw
robdot, niezbednych badan potwierdzajacych prawidlowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, bez ktorych nie mozna wykona¢ zamdwienia.

. Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem rozliczanym

kosztorysowo na podstawie zatwierdzonego Obmiaru Robét z zastosowaniem
cen jednostkowych zawartych w Kosztorysie Ofertowym ztozonym przez
Wykonawce wraz z Ofertg. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za rzeczywiscie
wykonane i odebrane roboty. Dokumenty rozliczeniowe sporzadzane beda
z uwzglednieniem podziatu na zadania rozliczeniowe wskazane w § 1 ust. 1
w celu umozliwienia prawidtowego rozliczenia dotacji ze Srodkéw Unii
Europejskiej.

. Strony dopuszczaja mozliwos$¢ czeSciowego odbioru robét i rozliczanie za

pomoca faktur czeSciowych wystawianych nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu
1acznie jednak nie wiecej niz do kwoty stanowiagcej 80% catkowitego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

. Rozliczenia czeSciowe sag mozliwe zgodnie z ponizsza tabela:

Zaawansowanie robdt Czes$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 1

1 | Zakonczenie poszczeg6lnych

. . . 809
etapow robot potwierdzone &
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protokotem odbioru cze$ciowego
(nie czeSciej niz raz w miesigcu)

2 | Zakonczenie robot i rozliczenie

0,
inwestycji 20%

3 | RAZEM: 100%

Przedstawiciel Zamawiajagcego wraz z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
zobowigzani s3 do dokonania odbioru cze$ciowego rob6t w ciggu 5 kolejnych
dni kalendarzowych, liczagc od dnia otrzymania pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej stanowi cze$ciowy protokét
odbioru robét podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego - Inspektora
nadzoru Inwestorskiego oraz kierownika budowy.

Protokot potwierdza stan zaawansowania robot.

Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty odbioréw robdét zanikowych oraz
protokoty badan i sprawdzen odbieranych elementéw robét.

Wykonaweca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma
obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku
zrealizowania robo6t ulegajacych zanikowi lub zakryciu obowigzkiem
Wykonawcy jest dokonanie zgloszenia powyzszego faktu poprzez wpis
w Dzienniku Budowy oraz odrebne, pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
Termin rozpoczecia odbioru roboét, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim
nastgpi niezwtocznie jednak nie po6Zniej niz do 3 dni od otrzymania przez
Zamawiajacego informacji o gotowosci do odbioru.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na witasny koszt
przywrocic¢ stan poprzedni.

10. Odbior koncowy zostanie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci

11.

12.

Robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie wpisu
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przeprowadzi w  terminie  umozliwiajagcym  udzial  przedstawicieli
Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem préoby i sprawdzenia.

W celu dokonania odbioru konncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw
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czeSciowych, Swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz
dokumentacje powykonawcza, w tym geodezyjna, fotograficzng ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. 0Odbiér Kkoncowy zostanie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéow
branzowych.

14.0 terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
wszystkich Podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonat Przedmiot Umowy.

15. Przystapienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10
dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

16. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie zostaty ukonczone, wystepuja istotne
Wady, uniemozliwiajgce Kkorzystanie z Przedmiotu Umowy, lub nie zostaty
przeprowadzone wymagane préb i sprawdzenia, Zamawiajagcy moze przerwac
Odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin dokonczenia robét, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powr6ci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
koncowego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢ roboty,
usung¢ wady lub przeprowadzi¢ préby i sprawdzenia, a nastepnie ponownie
dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego.

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad Przedmiotu
Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i spos6b usuniecia tych wad.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru konicowego nie zostang usuniete przez
Wykonawce, a nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia i/lub
zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

18. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego
robét, ktéry stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia Umowy.

19. Po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot ewentualne dalsze
roszczenia Wykonawcy nie bedg uwzgledniane.

§9

Warunki ptatnosci

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 8 ust. 1, ptatne bedzie po odbiorze
czeSciowym i koncowym w terminie do 30 dni od doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury.

Platnos$¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

Kazdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga
zawarcia aneksu do umowy zawartej z Zamawiajgcym.
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Za dzien dokonania ptatnos$ci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191,
,Ustawa o Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca
jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych
mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi
zawiera¢ numer protokotu odbioru robét, ktérych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajacego na PEF. Skrocona nazwa skrzynki: PGLLP Nadle$nictwo Rudy
Racib, Typ/Numer PEPPOL: NIP/6390003592

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé sie
bedzie chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej, do konta Zamawiajacego na
PEF, w spos6b umozliwiajacy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug w trakcie
trwania umowy w stosunku do stawki obowigzujacej w dniu jej zawarcia lub
kolejnych zmian Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odpowiednio skorygowana
cene brutto bez zmiany wysokosci cen netto ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pd6zn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 106 z pézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajgcy przy
zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej
z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu
art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pdZn. zm.)

2) kwoty odpowiadajacej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek

w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.
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11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie
pod rygorem niewaznosci, przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy.

12. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum), wskazg oni cztonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu
wszystkich cztonkéw konsorcjum.

13. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustlug) wskazanego czlonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego
z odpowiedzialno$ci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

14.W przypadku wykonania czeSci przedmiotu zamoéwienia przez Podwykonawce
ptatnosci za faktury beda wykonywane zgodnie z zapisami § 7 ust. 14. Przy braku
spetnienia tych warunkéw ptatnosc¢ zostanie wstrzymana.

15.W zakresie wynagrodzenia za cze$¢ robot powierzonych do wykonania
Podwykonawcy(om) majg zastosowanie przepisy art. 464 i 465 Prawa zaméwien
publicznych.

16.Zamawiajagcy odpowiada w zakresie wynagrodzenia Podwykonawcéw tylko
do wysokosci kwoty okreslonej w kosztorysach Wykonawcy obejmujacej dany
zakres robot.

17. Wszystkie ptatnos$ci Zamawiajagcego w zwigzku z realizacja umowy przez
Wykonawce bedg dokonywane w ztotych polskich [PLN].

18. W razie zwloki w zaptacie Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia odsetek
w wysokosci ustawowe;j.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1.  Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniost
zabezpieczenie nalezytego jej wykonania w wysokosci 5 % Wartosci Przedmiotu
Umowy brutto tj zt w formie (,Zabezpieczenie”).

2. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Zabezpieczenie moze stuzy¢
rowniez pokryciu ewentualnych kar umownych.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

4. Jezeli zabezpieczenie bedzie wniesione w formie innej niz pieniezna,
to z dokumentéw stanowigcych zabezpieczenie musi jednoznacznie wynika¢, ze
stuzy ono pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym ewentualnych kar umownych. Zabezpieczenie
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nalezytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w PZP
musi zabezpiecza¢ roszczenia wynikajace z niewykonania badz nienalezytego
wykonania umowy w taki sam sposéb. Zabezpieczenie wniesione w formie innej
niz pieniezna nie moze zabezpiecza¢ roszczen Zamawiajacego w sposob mniej
korzystny, niz jakby miato to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
lub poreczenia musi by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoSci
uzaleznienia wyplaty kwot z gwarancji lub poreczenia od przediozenia
jakichkolwiek dodatkowych dokumentéw, poswiadczenia podpisu przez osoby
trzecie, badz speinienia jakichkolwiek warunkéw, poza os$wiadczeniem
Zamawiajgcego, iz zadana kwota jest nalezna z tytulu niewykonania badZ
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone:

a) 70% wartoS$ci zabezpieczenia zostanie zwrdocone w terminie do 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane
w koncowym, bezusterkowym protokole odbioru (lub do 30 dni od uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli jest wymagana)

b) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na

zabezpieczenie roszczen na okres rekojmi. Kwota ta zostanie zwrdcona
w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie wykona swoich zobowigzan z tytutu rekojmi
lub gwarancji, to wady powstale w tym okresie Zamawiajgcy usunie
w zastepstwie i na koszt Wykonawcy wykorzystujagc na ten cel kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy jest upowazniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak réwniez
z innych kwot naleznych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich
nalezno$ci stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy, w tym
w szczegblnosci kar umownych oraz odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.

§11
Kary umowne

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej
sytuacji do zaptaty, nastepujacych kar umownych:

a) Za zwltoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05% wartosci

Przedmiotu Umowy netto za kazdy dzien zwtoki liczony po terminie
okreslonym w § 2 ust. 1, jednak nie wiecej niz 10% warto$ci umowy netto.
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b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym

f)

g)

h)

j)

k)

badz w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,05% warto$ci Przedmiotu
Umowy netto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, jednak nie wiecej niz 10% warto$ci umowy
netto.

za zwloke w wykonaniu robét budowlanych w stosunku do Harmonogramu
Realizacji Umowy 0,05 % warto$ci Przedmiotu Umowy netto za kazdy dzien
zwtloki, jednak nie wiecej niz 10% warto$ci umowy netto,

za odstapienie przez Zamawiajacego od Umowy w catosci lub czesci
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci w zwigzku
z niewykonywaniem lub nienalezytym wykonywaniem Umowy w wysoko$ci
15% wartos$ci Przedmiotu Umowy netto,

za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy w catosci lub czeSci z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokos$ci 15% warto$ci Przedmiotu Umowy
netto,

z tytutu braku zaptaty lub zaptaty nieterminowej wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy netto za kazdy dzien opodZnienia
zaptaty, nie wiecej jednak niz do kwoty 5 000,00 zt,

z tytutu nie przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo rob6t budowlanych w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

z tytutu nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub aneksu do umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

z tytutu niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za powierzenie wykonywania robét budowlanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiajgcego w wysokoSci
5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za kazdy przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, o ktorym mowa w § 6 ust. 12 w wysokosci 1 000,00 zt.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania ponad wskazane
w ust. 1 kary umowne, w sytuacji gdy rzeczywista, udokumentowana szkoda lub
utracona korzy$¢ przekroczy ich wysokosé¢.

Odstgpienie od Umowy nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do dochodzenia kar umownych naleznych z tytutu wystapienia okolicznosci
majacych miejsce przed ztozeniem o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za kazdy rozpoczety
dzien zwloki Zamawiajacego w odbiorze robét w stosunku do terminéw
okreSlonych w Umowie w wysokosci 0,1 % wartosci netto robot, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy pozostaje w zwtoce z odbiorem.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym
terminom realizacji robot, powstate z winy Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang
o0 czas trwania przestojow.

Strony okreslaja taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga
dochodzi¢ na podstawie ust. 114 na 30% warto$ci umowy netto.

§12
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy, jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy dotyczace
sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnoSci:

a) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t lub przerwat roboty na okres 14 dni i nie
realizuje ich pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajgcego.

b) w realizacji rob6t wystgpita zwiloka w stosunku do harmonogramu
stanowigcego zatgcznik do umowy i przekracza ona 20 dni.

c) realizuje roboty budowlane bez nalezytej staranno$ci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami, dokumentacja
projektowg, decyzjami administracyjnymi lub sprzecznie z SWZ.

Oswiadczenie o odstgpieniu zostanie poprzedzone dwukrotnym wezwaniem
Wykonawcy do zaprzestania naruszen i wyznaczeniem stosownego terminu nie
kréotszego niz 7 dni do nalezytego wykonywania robo6t. Po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku wydania nakazu
zajecia majatku Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odstagpi¢ od Umowy z winy lezacej po stronie
Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na dwukrotne,
pisemne wezwanie Zamawiajacego nie przystapit do realizacji robét
z zaangazowaniem odpowiedniej ilosci os6b i/lub sprzetu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy lezacej po
stronie Wykonawcy jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposrednich platnosci
Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom lub jezeli te ptatnosci przekrocza
tacznie 5% warto$ci umowy brutto.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadku gdy Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy przy pomocy os6b z mniejszym doswiadczeniem niz
wymagane przez Zamawiajacego w SWZ i zdeklarowane w ofercie.

Wedle wyboru Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catoSci
lub w czeSci, tj. w zakresie zobowigzan nieodebranych do dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu.
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Odstagpienie od Umowy wywotuje skutek w stosunku do zobowigzan
nieodebranych do dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu. Po odstgpieniu
od Umowy Zamawiajacy dokona inwentaryzacji rob6t wykonanych do dnia
odstgpienia. Zamawiajacy jest zobowigzany do odebrania prac wykonanych
zgodnie z Umowg do dnia odstagpienia za zaptata wynagrodzenia.

Zamawiajacy moze powierzy¢ poprawe lub zastepcze wykonanie robét
budowlanych objetych Umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez konieczno$¢ uzyskiwania zezwolenia Sadu po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu poprawy lub
realizacji robdt nie krétszego niz 7 dni. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego poniesionych przez
niego kosztéw zastepczego wykonania w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
faktury VAT.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj3acej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec¢
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub
czeSci w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o powyzszych
okolicznosciach.

§13
Ubezpieczenia

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ zawarl umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosSci cywilnej dotyczaca dziatalnosci objetej przedmiotem Umowy
oraz posiadanego mienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000 zt
i gwarantuje jej wazno$¢ przez caty okres zwigzania z niniejszg umowg

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia przez caty okres realizacji prac. Wykonawca bedzie przedktadat
Zamawiajacemu nowg polise lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek na to ubezpieczenie nie p6Zniej
niz na 7 dni przed dniem wygasniecia poprzedniej umowy ubezpieczenia.

§14
Zmiana Umowy

W oparciu o art. 455 ustawy PZP, kazda ze stron moze Zada¢ wprowadzenia
zmian w umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie
zamoéwienia jezeli wystapi jedna z ponizszych okoliczno$ci:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji
Przedmiotu Umowy o okres odpowiadajacy okresowi trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej realizacje Przedmiotu Umowy jezeli w trakcie obowigzywania
Umowy wystapia okolicznoSci uniemozliwiajace jej realizacje zgodnie
z warunkami opisanymi w Umowie, za ktére odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca ani Zamawiajacy. W szczeg6lnosci dopuszcza sie zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
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e warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzania préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréow,

e Kkleskami zywiotowymi,

e bedaca nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczeg6lnos$ci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

e konieczno$cia  usuniecia btedéw lub  wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej,

e spowodowang warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub
terenowymi, takimi jak niewypaty, niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, wysieki wodne, jezeli konieczno$¢ wykonania robét
wymaga wiekszego naktadu pracy lub technologia wykonania robot
wymaga dtuzszego terminu wykonania danego etapu przedmiotu
zamoOwienia,

e innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy skutkujgcymi niemozliwo$cig prowadzenia robot.

b) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania
Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystgpi co najmniej jedna z ponizszych
sytuacji:

e Kkonieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan albo innymi $rodkami ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa
lub regulacji obowigzujacych w Panstwowym Gospodarstwie LeSnym Lasy
Panstwowe;

e pojawienie sie nowszych technologii wykonania prac gwarantujgcych co
najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie
powodujacych wiekszych strat i zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym niz
te, ktore moga powsta¢ przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposob
pierwotnie nig opisany.

e konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwos$cig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegOllnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji obiektow
infrastrukturalnych, niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.

e konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
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c)

d)

Zatgcznik nr 3 2ZG.270.5.2021

Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialéw, urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem Ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo zmiany powodujgce
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, powodujace poprawienie
parametréw technicznych, wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. Zamawiajacy
dopuszcza wprowadzenie zmian czeSci zamoOwienia, ktore Wykonawca
przewidzial do realizacji za pomocg podwykonawcé4w na inne czeSci
zamOwienia, w tym rowniez na czeSci, ktéorych Wykonawca nie wskazat
w zloZonej przez siebie ofercie. Zmiana nie moze pociagnaé¢ za soba zmiany
terminu realizacji ani zwiekszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane
lub innych ustawach, a takze w SWZ.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia dopuszcza sie zmiane cztonka konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu
wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku zmiany
powszechnie  obowigzujgcego prawa lub  wewnetrznych przepiséow
wptywajgcych na pogorszenie kondycji finansowej Zamawiajacego.

Jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé¢ zwiekszenie kosztéw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT
zaptaconego przez Wykonawce, jeSli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca réznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 i 455 PZP:
a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng,

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6éb wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

3. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1 nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

1.

§ 15
Rozstrzyganie sporow

Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne
spory wynikajace z Umowy ugodowo poprzez bezposSrednie negocjacje.
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Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygnac¢ sporu
ugodowo, spoOr zostanie rozstrzygniety przez sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§16
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych Umowga maja zastosowanie wtasciwe przepisy
prawa Rzeczypospolitej Polskie;.

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg dla swojej waznosci
zachowania formy pisemnej.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc¢:
1) Zatacznik nr 1 -SWZ

2)  Zalacznik nr 2 - Oferta (wraz z kosztorysem ofertowym)
3) Zatacznik nr 3 Projekt budowlany, projekt wykonawczy
4)  Zalacznik nr 4 Decyzja Pozwolenie na budowe,

5) Plan BIOZ

6) Dokumenty ztozone przez Wykonawce przed podpisaniem umowy
(umowa  konsorcjum, potwierdzenie wniesienia  zabezpieczenia,
oSwiadczenie o zatrudnieniu na umowe o prace, polisa 0C)

7)  Harmonogram robdt ztozony przez Wykonawce przed zawarciem umowy

8) Karta gwarancyjna
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/ pieczatka firmowa wykonawcy/
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

Stosownie do postanowien umowy.......... P40 [0 - RN ktorej
przedmiotem jest realizacja zadania budowlanego pod

4.
Gwarant

udziela gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu zaméwienia na okres
............................................. od daty koncowego, bezusterkowego odbioru robot wraz
z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagana) z wyjatkiem
urzadzen, na ktore producenci udzielili innego okresu gwarancji — wg gwarancji producenta
Data udzielenia gwarancji dzien............ miesigc.........1ok..............

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
............. z wyjatkiem urzadzen, na ktore producenci udzielili innego okresu gwarancji — wg
gwarancji producenta lecz nie mniej niz ................. od daty koncowego, bezusterkowego
odbioru robot wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagana).

Ogo6lne warunki gwarancji 1 jakosci.

1.Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfika techniczng wykonania i odbioru robét, kosztorysem
ofertowym oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

3. Okres gwarancji Wynosi ............ miesiecy liczony od dnia daty koncowego,
bezusterkowego odbioru robot wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli
jest wymagana) z wyjatkiem urzadzen, na ktore producenci udzielili innego okresu gwarancji
— wg gwarancji producenta lecz nie mniej niz 2 (dwa) lata od daty koncowego, bezusterkowego
odbioru robot wraz z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

4. W okresie gwarancji wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usunigcia wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5.Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad;

a) Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika wad w
terminie 7 dni kalendarzowych.

b) Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7
dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady

c¢/. usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.
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6.Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wad w obu elementach.

7. W przypadku usuni¢cia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czgsci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej cze¢sci biegnie od nowa od chwili
wykonania rob6t budowlanych lub usuniecia wad.

8.W innych wypadkach w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek, a datg ich usunigcia

9. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek;

- dziatania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

- normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

- winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

10.W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia zamawiajacy/uzytkownik zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu
odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego/ przekazania obiektu
do uzytkowania.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usunigciem wad. Powyzszy wymog dotyczy rowniez szkod wyrzadzonych podmiotom
trzecim 1 zobowigzuje si¢ je pokry¢ w terminie 14 dni od dnia sporzadzenia stosownego
protokotu szkodowego.

12.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego/robot budowlanych..

13.Wykonawca robdt jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robot objete umowa stwierdzone w toku czynno$ci odbioru koncowego i powstate w
okresie trwania rgkojmi.

Warunki gwarancji podpisali;

Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;
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